Probeplan Xmas-26

Es ist möglich, dass noch die ein oder andere Probe entfällt (u.a. wegen des großen Projekts AL-26).

Probe-Nr.	Datum	Tag	Beschreibung
	14.09.26	Mo	Infoabend/Kick-off
1	21.09.26	Mo	Probenstart (oder eine Woche später)
2	28.09.26	Mo	Alternativer Probenstart
3	05.10.26	Mo	
4	12.10.26	Mo	
5	19.10.26	Mo	
6	26.10.26	Mo	
7	02.11.26	Mo	
8	09.11.26	Mo	
9	16.11.26	Mo	
10	23.11.26	Mo	
11	30.11.26	Mo	
12	?	?	Generalprobe
	05.12.26	Sa	Aufführung auf dem Sander Weihnachtsmarkt
	?	?	Optional: 2. Aufführung

Zurück zu Weihnachtsprojekt (Start).

From:
https://www.wiki.theatergruppe-sand.de/ - **wiki.theatergruppe-sand.de**

Permanent link:
https://www.wiki.theatergruppe-sand.de/doku.php?id=projekte:weihnachtsprojekt:probeplan

Last update: **2026/08/07 13:24**