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Probeplan Xmas-26

Es ist möglich, dass noch die ein oder andere Probe entfällt (u.a. wegen des großen Projekts AL-26).

Probe-Nr. Datum Tag Beschreibung
0 14.09.26 Mo Infoabend/Kick-off
1 23.09.26 Mi Probenstart (oder eine Woche später)
2 30.09.26 Mi Alternativer Probenstart
3 07.10.26 Mi
4 14.10.26 Mi
5 21.10.26 Mi
6 28.10.26 Mi
7 04.11.26 Mi
8 11.11.26 Mi
9 18.11.26 Mi

10 25.11.26 Mi
11 02.12.26 Mi
12 09.12.2026 Mi
13 16.12.2026 Mi Generalprobe?
14 ? Sa Aufführung
16 ? ? Aufführung

From:
https://www.wiki.theatergruppe-sand.de/ - wiki.theatergruppe-sand.de

Permanent link:
https://www.wiki.theatergruppe-sand.de/doku.php?id=projekte:weihnachtsprojekt:probeplan&rev=1788768742

Last update: 2026/09/07 10:12

https://www.wiki.theatergruppe-sand.de/
https://www.wiki.theatergruppe-sand.de/doku.php?id=projekte:weihnachtsprojekt:probeplan&rev=1788768742

	Probeplan Xmas-26

