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Probeplan Xmas-26

Vorläufiger Probeplan:

Probe-Nr. Datum Tag Beschreibung
0 14.09.26 Mo Infoabend/Kick-off
1 23.09.26 Mi Probenstart (oder eine Woche später)
2 30.09.26 Mi Alternativer Probenstart
3 05.10.26 Mo
4 14.10.26 Mi
5 19.10.26 Mo
6 28.10.26 Mi
7 02.11.26 Mo
8 11.11.26 Mi
9 16.11.26 Mo

10 25.11.26 Mi
11 30.11.26 Mo

Im Dezember finden die Proben entweder dienstags oder weiterhin montags/mittwochs statt. Wird
noch entschieden.

14 12.12.26 Sa Mögliche Aufführung in Sand/Legelshurst
16 13.12.26 So Mögliche Aufführung in Sand/Legelshurst
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