

Probeplan Xmas-26

Probe-Nr.	Datum	Tag	Beschreibung
	14.09.26	Mo	Infoabend/Kick-off
1	21.09.26	Mo	Probenstart (oder eine Woche später)
2	28.09.26	Mo	Alternativer Probenstart
3	05.10.26	Mo	
4	12.10.26	Mo	
5	19.10.26	Mo	
6	26.10.26	Mo	
7	02.11.26	Mo	
8	09.11.26	Mo	
9	16.11.26	Mo	
10	23.11.26	Mo	
11	30.11.26	Mo	
12	?	?	Generalprobe
	05.12.26	Sa	Aufführung auf dem Sander Weihnachtsmarkt
	?	?	Optional: 2. Aufführung

[Zurück zu Weihnachtsprojekt \(Start\).](#)

From:

<https://www.wiki.theatergruppe-sand.de/> - [wiki.theatergruppe-sand.de](https://www.wiki.theatergruppe-sand.de/)

Permanent link:

<https://www.wiki.theatergruppe-sand.de/doku.php?id=projekte:weihnachtsprojekt:probeplan&rev=1786101831>

Last update: **2026/08/07 13:23**

